

Vorlage		
2025/0270	Aktenzeichen:	
FB5: Bautechnik	Wiedervorlage:	
Verfasser: Jung, Hans-Georg	Bezugnummer:	

Beratungsfolge	Termin	Status
Bauausschuss der Ortsgemeinde Insheim	02.06.2025	öffentlich beschließend

Auftragsvergaben

KITA-Neubau: Nachtrag 01 Fa. Lang Bau

Sach- und Rechtslage:

Die mit den Erd- und Rohbauarbeiten beauftragte Firma Lang Bau, Ettlingen, hat mit Datum vom 10.04.25 ein Nachtragsangebot über 28.458,43€ vorgelegt. Das geprüfte Nachtragsangebot ist im Anhang beigefügt.

Bei dem Nachtragsangebot geht es um folgende Leistungen:

- 1) Die Entsorgung von Oberboden/ Mutterboden der nicht gesondert ausgeschrieben wurde
- 2) Entsorgung von vorgefundenem Bauschutt
- 3) Entsorgung von vorgefundenem Betonabbruchmaterial
- 4) Zulage für den Einbau druckfesterer Styrodurplatten gemäß Vorgabe Statiker

Unter Verrechnung entfallender, bereits ausgeschriebener und beauftragter Massen zu Pkt 1) verbleibt eine Erhöhung der Auftragssumme um 23.216,48€ brutto.

Die dem Nachtragsangebot zugrundeliegenden Mengen wurden überschläglich ermittelt/ geprüft und werden gemäß Wieg-/Lieferschein auf Nachweis abgerechnet.

Zur Vermeidung von Bauverzögerungen wurde der Abtransport bereits angeordnet.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss nimmt die angefallenen Mehrkosten gemäß geprüftem Nachtragsangebot zur Kenntnis und stimmt der **Erhöhung der Auftragssumme um 23.216,48€ brutto** zu. Die Verwaltung wird beauftragt ein entsprechendes Auftragserweiterungsschreiben an Firma Lang Bau zu senden.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Im Haushaltsjahr
Buchungsstelle:
Verfügbare Mittel:

€

- ☐ Für die Ausführung sind Haushaltsmittel verfügbar in Höhe von €.
- ☐ Es sind keine Mittel verfügbar; ein entsprechender Beschluss ist zu fassen.
- ☐ Der Beschluss hat keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen.

Erläuterungen:

Anlagen:

Nachtrag 01 vom 10.04.25-geprüft 24.04.25