Beschlussvorlage		
2016/0856 23.01.2017	Aktenzeichen:	FB2
FB2: Bauen und Umwelt	Wiedervorlage:	
Verfasser: Jung, Hans-Georg	Bezugnummer:	

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Bauen und Ortsentwicklung (Bauausschuss) der Ortsgemeinde Herxheim	**01.02.2017**	**öffentlich vorberatend**
Ortsgemeinderat Herxheim	**09.02.2017**	**öffentlich beschließend**

Auftragsvergaben; Umbau und Erweiterung Kindertagesstätte St. Maria

Sach- und Rechtslage:

In Fortsetzung des Projektes wurden durch das Architekturbüro Lampe Vier, Landau, die nächsten Gewerke ausgeschrieben. Folgende Gewerke stehen zur Beauftragung an:

1. Trockenbauarbeiten

Zur Angebotsabgabe wurden 7 Fachfirmen aufgefordert. Zum Submissionstermin am 08.12.2016, 10:00 Uhr, gingen fristgerecht 4 Angebote ein. Nach Prüfung im Architekturbüro Lampe Vier konnten 4 Angebote gewertet werden. Es ergibt sich folgende Bieterreihenfolge (geprüfte Bruttoangebotssummen):

1.1 Fa. Lechnauer + Reuter, Westheim	57.610,47 €
1.2 Fa.Rocker GmbH, Edenkoben	69.386,52 €
1.3 Fa. SB System Bau GmbH, Rietburg	71.804,03 €

Das teuerste Angebot lag bei 86.780,75 €. Die Kostenberechnung des Architekten lag bei 67.422,00 €. Die Projektkosten ermäßigen sich somit um rund 9.800,00 €.

2. Tischlerarbeiten

Zur Angebotsabgabe wurden 7 Fachfirmen aufgefordert. Zum Submissionstermin am 15.12.2016, 10:00 Uhr, gingen fristgerecht 4 Angebote ein. Nach Prüfung im Architekturbüro Lampe Vier konnten 4 Angebote gewertet werden. Es ergibt sich folgende Bieterreihenfolge (geprüfte Bruttoangebotssummen):

2.1 Schreinerei Kremel, Herxheim	40.480,23 €
2.2 Schreinerei Hoffmann, Billigheim	46.077,99 €
2.3 Schreinerei Wilhelm, Herxheim	54.147,38 €

Das teuerste Angebot lag bei 54.899,70 €. Die Kostenberechnung des Architekten lag bei 40.936,00 €. Die Projektkosten ermäßigen sich somit um rund 400,00 €.

3. Maler- und Lackierarbeiten

Zur Angebotsabgabe wurden 6 Fachfirmen aufgefordert. Zum Submissionstermin am 04.01.2017, 10:00 Uhr, gingen fristgerecht 3 Angebote ein. Nach Prüfung im Architekturbüro

Lampe Vier konnten 3 Angebote gewertet werden. Es ergibt sich folgende Bieterreihenfolge (geprüfte Bruttoangebotssummen):

3.1 Fa. Lang, Landau	16.156,03 €
3.2 Fa. Weimert, Offenbach	17.867,85 €

Das teuerste Angebot lag bei 28.007,25 €. Die Kostenberechnung des Architekten lag bei 21.218,00 €. Die Projektkosten ermäßigen sich somit um rund 5.100,00 €.

4. Fliesen- und Plattenarbeiten

Zur Angebotsabgabe wurden 6 Fachfirmen aufgefordert. Zum Submissionstermin am 04.01.2017, 10:15 Uhr, gingen fristgerecht 4 Angebote ein. Nach Prüfung im Architekturbüro Lampe Vier konnten 4 Angebote gewertet werden. Es ergibt sich folgende Bieterreihenfolge (geprüfte Bruttoangebotssummen):

4.1 Fa. Wetzka, Landau	15.825,59 € incl. 7% NL
4.2 Fa. Schultz, Herxheim	20.318,10 €
4.3 Fa. Glauser, Landau	22.324,11 € incl. 1% NL

Das teuerste Angebot lag bei 27.005,86 €. Die Kostenberechnung des Architekten lag bei 14.821,45 €. Die Projektkosten erhöhen sich somit um rund 1.000,00 €.

5. Bodenbelagsarbeiten

Zur Angebotsabgabe wurden 8 Fachfirmen aufgefordert. Zum Submissionstermin am 04.01.2017, 10:30 Uhr, ging fristgerecht 1 Angebot ein. Nach Prüfung im Architekturbüro Lampe Vier konnte 1 Angebot gewertet werden. Es ergibt sich folgende Bieterreihenfolge (geprüfte Bruttoangebotssummen):

5.1 Fa. Recktenwald, Wörth-Maximiliansau	18.595,06 € incl. 2% NL

Die Kostenberechnung des Architekten lag bei 23.041,38 €. Die Projektkosten ermäßigen sich somit um rund 4.400,00 €.

Bedingt durch Zusatzmaßnahmen, wie Sanierung der Entwässerungsgrundleitung, Akustikdecken, Bodenbeläge und Sonnenschutz haben sich bisher die ursprünglichen Projektkosten auf ca. 1.218.065,00 € (einschl. Einbauküche, jedoch ohne sonstige Einrichtungen, Ausstattung und Umgestaltung Außengelände) erhöht.

Für die vorstehenden Gewerke ermäßigen sich die Projektkosten um ca. 18.700,00 € auf 1.199.365,00 €.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss beschließt, folgende Aufträge an die jeweils günstigsten Bieter zu vergeben:

1. Tischlerarbeiten
an die Schreinerei Kremel, Herxheim, zum Angebotspreis von **40.480,23€ brutto**

2. Maler- und Lackierarbeiten
an die Firma Fa. Lang, Landau, zum Angebotspreis von **16.156,03 €, brutto**

3. **Fliesen- und Plattenarbeiten**
   an die Firma Wetzka, Landau, zum Angebotspreis von **15.825,59 € brutto incl. 7% NL,**

4. **Bodenbelagsarbeiten**
   an die Firma Recktenwald, Wörth-Maximiliansau, zum Angebotspreis von **18.595,06 € brutto incl. 2% NL**

Der Ortsgemeinderat beschließt, folgenden Auftrag an den günstigsten Bieter zu vergeben:

1. **Trockenbauarbeiten**
   an die Firma Lechnauer + Reuther, Westheim, zum Angebotspreis von **57.610,47€ brutto**