

Beschlussvorlage		
2021/0870	Aktenzeichen:	
Altenzentrum St. Josef	Wiedervorlage:	
Verfasser: Hartenstein, Gabriele	Bezugsnummer:	

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Bauen und Ortsentwicklung (Bauausschuss) der Ortsgemeinde Herxheim	25.10.2021	öffentlich beschließend

Auftragsvergaben

Umbau und Sanierung des Altenzentrums St. Josef

Nachtragsangebot Zimmererarbeiten zur Reparatur des Dachstuhls und Holzbalkendecken im Altbau

Sach- und Rechtslage:

Für die notwendigen Reparaturarbeiten am Dachstuhl und an den Holzbalkendecken des Altbaus waren in der Kostenberechnung vom 03.04.2019 rd. 45.000,00 EUR vorgesehen.

Das vorliegende Nachtragsangebot der Zimmerei – Holzbau Frank Knauber, Winden, vom 30.09.2021 beläuft sich auf 64.169,85 EUR und setzt voraus, dass der Kran an der Baustelle für den Transport der schweren Hölzer und Stahlträger für die Decken und den Dachstuhl durch die Fenster im östlichen Giebel mitbenutzt werden kann. Der Kran steht nur noch bis zum 12.10.2021 zur Verfügung, danach entstünden Mehrkosten für die An- und Abfahrt eines mobilen Krans (125 EUR pauschal + MwSt.) und Kranstunde incl. Versicherung und Betriebsstoffe (145 EUR je Std. + MwSt.).

Die Einrichtungsleitung und der Bauleiter empfehlen, den Zuschlag auf das Nachtragsangebot zu erteilen.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss beschließt, den Auftrag an die Zimmerei – Holzbau Frank Knauber, Winden, auf der Grundlage des Nachtragsangebotes vom 30.09.2021 zum Angebotspreis von 64.169,85 EUR zu erteilen.